



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1.089.647-41/2024	948532/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO	ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	268.081,00	% Período:	37,66%	36,60%	25,74%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.738,02	% Período:	37,00%	36,00%	27,00%									
1.2.	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	1.580,45	% Período:	100,00%											
1.3.	REGULARIZAÇÃO	3.528,68	% Período:	36,84%	36,84%	26,32%									
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	63.314,17	% Período:	40,98%	37,07%	21,96%									
1.5.	CALÇAMENTO	187.264,76	% Período:	36,39%	37,11%	26,50%									
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.654,92	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 268.081,00															
				%:	37,66%	36,60%	25,74%								
				Repasse:	99.068,64	96.298,71	67.713,65								
				Contrapartida:	1.882,85	1.830,21	1.286,94								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	100.951,50	98.128,91	69.000,59								
				%:	37,66%	74,26%	100,00%								
				Repasse:	99.068,64	195.367,35	263.081,00								
				Contrapartida:	1.882,85	3.713,06	5.000,00								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	100.951,50	199.080,41	268.081,00								

DIVINO/MG.  
Local

terça-feira, 9 de abril de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Ana Paula Rizzi Oliveira  
CREA/CAU: MG 161.3030/D  
ART/RRT: MG20242671403