

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Divino			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 34.600,88					PRAZO DA OBRA: 10 dias		
OBRA: Restabelecimento de acesso a ponte de concreto			LOCAL: próximo a Comunidade dos Viletes							
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		META - Restabelecimento de acesso a ponte de concreto - próximo a Comunidade dos Viletes	Físico %	100,00%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 34.600,88	R\$ 34.600,88					
TOTAL			Físico %	100,00%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 34.600,88	R\$ 34.600,88					

<div>Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma</div> <div>Ana Paula Rizzi Oliveira - Eng^a. Civil</div> <div>Mauri Ventura do Carmo - Prefeito Municipal</div>	<div>CREA MG 161.303/D</div>	Observações:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	--------------