



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG
Rua Marinho Carlos de Souza, 5 - Centro | Divino, MG CEP:36.820-000
Tel: (32) 3743 1156 e-mail: conveniosdivino@gmail.com

Projeto: Reforma e ampliação da unidade predial da Secretaria Municipal de Assistência Social
Local: Rua Adriano Campos Pereira, Nº 81 - Divino – MG

ANEXO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	R\$ 1,00	Peso %	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	%
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	5.667,65	2,47%	5.667,65	100%		0%		0%		0%		0%		0%
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.366,64	0,60%	1.366,64	100%		0%		0%		0%		0%		0%
3	SUBESTRUTURA/FUNDAÇÃO	3.847,91	1,68%	3.847,91	100%	-	0%		0%		0%		0%		0%
4	SUPERESTRUTURA	3.195,39	1,39%	3.195,39	100%		0%		0%		0%		0%		0%
5	PAREDE E PAINÉIS	12.853,20	5,61%	12.853,20	100%		0%		0%		0%		0%		0%
6	REVESTIMENTO DE PAREDES	15.807,27	6,89%		0%	15.807,27	100%		0%		0%		0%		0%
7	REVESTIMENTOS DE PISOS	39.971,79	17,43%		0%	39.971,79	100%		0%		0%		0%		0%
8	ESQUADRIAS - PORTAS E DIVISÓRIAS	6.274,85	2,74%		0%	3.137,43	50%	3.137,43	50%		0%		0%		0%
9	ESQUADRIA - JANELAS / BÁSCULAS	8.916,58	3,89%		0%	4.458,29	50%	4.458,29	50%		0%		0%		0%
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	9.246,72	4,03%	3.236,35	35%	6.010,37	65%		0%		0%		0%		0%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.961,82	2,16%		0%	4.961,82	100%		0%		0%		0%		0%
12	PINTURA INTERNA E EXTERNA	16.367,43	7,14%		0%		0%	16.367,43	100%		0%		0%		0%
13	PINTURA EM ESQUADRIAS	2.031,32	0,89%		0%		0%	2.031,32	100%		0%		0%		0%
14	ACESSÓRIOS/DIVERSOS	2.437,17	1,06%		0%		0%	2.437,17	100%		0%		0%		0%
15	COBERTURA E REDE PLUVIAL	94.394,14	41,17%		0%	47.197,07	50%	47.197,07	50%		0%		0%		0%
16	LIMPEZA GERAL	1.947,15	0,85%		0%		0%	1.947,15	100%		0%		0%		0%
17															
18															
TOTAIS		229.287,03	100,00%	30.167,14	13%	121.544,03	53%	77.575,86	34%	-	0%	-	0%	-	0%
TOTAIS ACUMULADOS				30.167,14	13%	151.711,18	66%	229.287,03	100%	229.287,03	100%	229.287,03	100%	229.287,03	100%

Observações:

1. Caso o prazo exceda 6 meses, acrescentar as colunas necessárias.
2. Caso o prazo seja inferior a seis meses, utilizar as colunas necessárias (exemplo: se o prazo for de um mês, preencher somente referente ao 1º mês).
2. Acrescentar linhas, se o número de grandes itens superar as linhas existentes.

Ana Paula Rizzi Oliveira
Engª Civil - CREA MG 161.303/D