



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG**  
Rua Marinho Carlos de Souza, 5 - Centro | Divino, MG CEP:36.820-000  
Tel: (32) 3743 1156 e-mail: conveniosdivino@gmail.com



ARQUITETURA

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO				VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 507.094,49				DATA: 23/02/2023		
OBRA: CENTRO DE REFERENCIA EM EDUCAÇÃO E CULTURA DE DIVINO - MG								PRAZO DA OBRA: 03 meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	Físico %	13,25%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 67.178,26	R\$ 67.178,26					
2		INFRA ESTRUTURA	Físico %	86,75%	20,00%	40,00%	40,00%			
			Financeiro	R\$ 439.916,23	R\$ 87.983,25	R\$ 175.966,49	R\$ 175.966,49			
TOTAL			Físico %	100,00%	30,60%	34,70%	34,70%			
			Financeiro	R\$ 507.094,49	R\$ 155.161,51	R\$ 175.966,49	R\$ 175.966,49			

RT: CLAUDIO DE MELO ROCHA ARQUITETO E URBANISTA  
CAU BR A 81.196-3

MAURI VENTURA DO CARMO - Prefeito Municipal

Observações: